

Harkány Város 2014. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

(módosítással egybeszerkesztve)

Közbeszerzési tárgy	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	időbeli ütemezés		Sor kerül-e. vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1	2	3	4	6	7	8
I. Árbeszerzés						
Villamos energia beszerzése	09310000-5	nemzeti	Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti nyílt eljárás	2014. II. negyedév	2015.01.01-2016.12.31.	nem
II. Építési beruházás						
Vállalkozási szerződés a Harkány, Dankó P. u. 7/1. szám, 553/59 hrsz. alatti óvoda bővítésére, korszerűsítésére a „Harkányi Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című DDOP-3.1.2-12-2012-0003 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében	45214100-1 45350000-5 45311000-0 45421100-5	nemzeti	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	2014. I. negyedév	2014. III. negyedév	nem
Vállalkozási szerződés a Harkány, Kossuth Lajos utca térburkolat kivitelezési munkái tárgyában	45233228-3 45233220-7	nemzeti	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	2014. II. negyedév	2014. IV. negyedév	nem
A KEOP-2014-4.10.0/F – „A harkányi művelődési ház épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében kivitelezési munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében	45262640-9 45321000-3 45315000-8 45350000-5	nemzeti	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	2014. augusztus	2015. május	nem
III. Építési koncesszió						

III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Szolgáltatási koncesszió						

Harkány 2014. július 31.